

Reporte: Primer Trimestre 2013

Periodo 01.01.2013 al 31.03.2013

Referencia: Memorando Circular N° 00022-2015-CG/GAF; Memorando N° 00102-2015-CG/SGE

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

Contrataciones de Obras

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
				Fte. Fto. (RDR)
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Presupuesto para el año Fiscal 2013 - S/.930,488.00 soles	806,918.00

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	-----X-----	-----X-----	-----X-----	-----X-----

Ampliaciones de plazo de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	-----X-----	-----X-----	-----X-----



CN

Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	-----X-----	-----X-----	-----X-----

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Cuaderno de Obra Nº 03 y 04	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	CONSORCIO P & G	Contrato Nº 059-2010-UNFV Adjudicación Directa Selectiva Nº 0024-2010-UNFV (05/11/2010)	Desde 07/01/2013 hasta el 22/02/2013, el Supervisor realiza sus informes sobre el proceso de la ejecución de obra desde los Asientos Nº 421 al Nº 469 en el Cuaderno de Obra Nº 03. En el Asiento Nº 503 de fecha 22/03/2013 del Cuaderno de Obra Nº 04, el Residente de la UNI, señala "...se paraliza la obra y se comunica a la Villarreal que el 27 de marzo se efectuara la constatación física de inventario de la obra".

