

Reporte: Segundo Trimestre 2013

Periodo 01.04.2013 al 30.06.2013

Referencia: Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

Contrataciones de Obras

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
				Fte. Fto. (RDR)
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Presupuesto para el año Fiscal 2013 - S/.930,488.00 soles	303,484.00

Prestacione Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	-----X-----	-----X-----	-----X-----	-----X-----

Ampliaciones de plazo de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	Resolución R.Nº 3699-2013-CU-UNFV	10.06.2013	Autorizar al Señor Rector a suscribir la Addenda N° 03 al Convenio Especifico enre la UNFV y la UNI para la ejecución de la Obra del referido Proyecto. ADDENDA N° 03. VIGENCIA Y CONTINUACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE PLAZO POR 90 DIAS, EL CUAL SE OTORGO MEDIANTE OFICIO N° 0220-2013-R-UNFV.



Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	-----x-----	-----x-----	-----x-----

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
<p>En el Asiento Nº 505 de fecha 22/06/2013 del Cuaderno de Obra Nº 04, el Residente de la UNI, informa que "...se reinician las actividades en obra conforme a la ampliación de plazo parcial ariginada de la Addenda Nº 03 al convenio especifico entre la UNFV y la UNI..... Asimismo mediante Resolución Jefatural Nº 011-2013-JEFATURA-CENIP/UNI, se procede a designar a mi persona Ing. Julio Nicolas Montes de Oca Paredes, como Residente de Obra en reemplazo del Ing. Jose Luis Rodriguez Soto."</p>					

