

Reporte: **Primer Trimestre 2014**

Periodo 01.01.2014 al 31.03.2014

Referencia: **Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF**

*"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "*

#### Contrataciones de Obras


Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Conformacion de Comité de Recepción de Obra - Según Resolución Rectoral N° 5523-2014-UNFV	

#### Prestacione Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	Gestión en tramite por aprobación de los Adicionales de Obra por parte de la A.N.R.			

#### Ampliaciones de plazo de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	La UNI presenta solicitud de Recepción de Obra a la UNFV.		



Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Se encuentra en etapa de Recepción de Obra.		

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
La UNI solicita a la UNFV los procedimientos de acuerdo al Convenio Especifico respecto a la Recepción de Obra.					

