

Reporte: Segundo Trimestre 2016
 Periodo: 01.04.2016 al 30.06.2016
 Referencia: Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

Contrataciones de Obras

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Al segundo trimestre continua vigente el Trato Directo - Liquidación de Obra (UNFV-UNI)	

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	La UNFV emite la Resolución R.Nº 6503-2014-UNFV del 20.10.2014 (Aprobación de Adicionales de Obra)			

Ampliaciones de plazo de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	- Resolución R.Nº 6503-2014-UNFV del 20.10.2014 (Aprobación de Adicionales de Obra) - Al segundo trimestre continua vigente el Trato Directo - Solución de Controversias (Liquidación de Obras UNFV-UNI).		



Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	- Resolución R.Nº 6503-2014-UNFV del 20.10.2014 (Aprobación de Adicionales de Obra). - Al segundo trimestre continua vigente el Trato Directo - Solución de Controversias (Liquidación de Obras UNFV-UNI)		

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Al segundo trimestre, no hay ejecución respecto a los Adicionales de Obra, por lo que, no hay reporte de Informes Mensuales de Supervisión.					

