

Reporte: Tercer Trimestre 2016

Periodo 01.07.2016 al 30.09.2016

Referencia: Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

#### Contrataciones de Obras

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Al Tercer trimestre continua vigente el Trato Directo - Liquidación de Obra (UNFV-UNI). A través del Oficio N° 043-2016-OCIDF-UNFV de fecha 02.06.2016, se le comunica a la UNI, emita la formación de su Comité de Entrega de Adicionales de Obra y la Documentación pertinente. Lo cual fue ratificado en la reunión efectuada entre ambas Instituciones el día martes 04.10.2016.	

#### Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	La UNFV emite la Resolución R.N° 6503-2014-UNFV del 20.10.2014 (Aprobación de Adicionales de Obra). Al Tercer trimestre continua vigente el Trato Directo - Liquidación de Obra (UNFV-UNI). A través del Oficio N° 043-2016-OCIDF-UNFV de fecha 02.06.2016, se le comunica a la UNI, emita la formación de su Comité de Entrega de Adicionales de Obra y la Documentación pertinente. Lo cual fue ratificado en la reunión efectuada entre ambas Instituciones el día martes 04.10.2016.			

#### Ampliaciones de plazo de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	- Resolución R.N° 6503-2014-UNFV del 20.10.2014 (Aprobación de Adicionales de Obra). - Al Tercer trimestre continua vigente el Trato Directo - Liquidación de Obra (UNFV-UNI). A través del Oficio N° 043-2016-OCIDF-UNFV de fecha 02.06.2016, se le comunica a la UNI, emita la formación de su Comité de Entrega de Adicionales de Obra y la Documentación pertinente. Lo cual fue ratificado en la reunión efectuada entre ambas Instituciones el día martes 04.10.2016.		



### Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Resolución R.Nº 6503-2014-UNFV del 20.10.2014 (Aprobación de Adicionales de Obra). Al Tercer trimestre continua vigente el Trato Directo - Liquidación de Obra (UNFV-UNI). A través del Oficio Nº 043-2016-OCIDF-UNFV de fecha 02.06.2016, se le comunica a la UNI, emita la formación de su Comité de Entrega de Adicionales de Obra y la Documentación pertinente. Lo cual fue ratificado en la reunión efectuada entre ambas Instituciones el día martes 04.10.2016.		

### Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Al tercer trimestre, no hay ejecución respecto a los Adicionales de Obra, por lo que, no hay reporte de Informes Mensuales de Supervisión. Dado que se continua vigente el Trato Directo - Liquidación de Obra (UNFV-UNI). A través del Oficio Nº 043-2016-OCIDF-UNFV de fecha 02.06.2016, se le comunica a la UNI, emita la formación de su Comité de Entrega de Adicionales de Obra y la Documentación pertinente. Lo cual fue ratificado en la reunión efectuada entre ambas Instituciones el día martes 04.10.2016.					

