

Reporte: Cuarto Trimestre 2013

Periodo 01.10.2013 al 31.12.2013

Referencia: Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
				Fte. Fto. (RDR)
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Presupuesto para el año Fiscal 2013 - S/.930,488.00 soles	115,396.00

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	-----X-----	-----X-----	-----X-----	-----X-----

Ampliaciones de plazo de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	-----X-----	-----X-----	En el Asiento N° 594 del 07/11/2013 del Cuaderno de Obra N° 04, el Inspector señala Se comunica que la fecha de Ampliación de Plazo de 50 días calendarios vence el 10/11/2013, lo cual se comunica para que se tomen las previsiones correspondientes.....".



h/c

Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	-----x-----	-----x-----	-----x-----

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Del Asiento Nº 573 de fecha 03/10/2013 hasta el Asiento 620 del 26/12/2013 del Cuaderno de Obra Nº 04, el Ing. Raul Pumaricra Padilla, Inspector de Obra, realiza los informes sobre el Proceso de la Ejecución de Obra.					

