

Reporte: Segundo Trimestre 2014

Periodo 01.04.2014 al 30.06.2014

Referencia: Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

Contrataciones de Obras

| Nº Contrato | Obra | Empresa Contratista | Fecha | Monto |
|---------------------|---|------------------------------------|--|-------|
| CONVENIO ESPECIFICO | Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Se emite el Acta de Recepción de Obra a través de la Dra. Abigail Chavez Valencia - Notaria de Lima - 18/06/2014 | |

Prestacione Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

| Nº Contrato | Obra | Nº Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------|---|---|-------|-------|----------|
| CONVENIO ESPECIFICO | Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594. | Gestión en tramite por aprobación de los Adicionales de Obra por parte de la A.N.R. | | | |

Ampliaciones de plazo de Obra

| Nº Contrato | Obra | Nº Resolución | Fecha | Rubro |
|---------------------|---|---|-------|-------|
| CONVENIO ESPECIFICO | Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594. | Al periodo vigente, la UNFV Recepciona la Obra. | | |



Liquidación Final de Obra

| Nº Contrato | Obra | Empresa Contratista | Nº Resolución | Fecha | Monto |
|---------------------|---|------------------------------------|---|-------|-------|
| CONVENIO ESPECIFICO | Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Al periodo vigente, la UNFV Recepciona la Obra. | | |

Informes Mensuales de Supervisión

| Nº Informe | Obra | Empresa Contratista | Empresa Supervisora | Fecha | Asunto |
|--|------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| La UNFV presenta los procedimientos para la Liquidación de Obra en función al Convenio Especifico. | | | | | |

