

Reporte: Segundo Trimestre 2015

Periodo 01.04.2015 al 30.06.2015

Referencia: Memorando Circular N° 00036-2015-CG/GAF

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. "

Contrataciones de Obras

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	TRATO DIRECTO - LIQUIDACION DE OBRA (UNFV-UNI)	

Prestacione Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Monto	Concepto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	RESOLUCION R.Nº 6503-2014-UNFV DEL 20.10.2014			

Ampliaciones de plazo de Obra

Nº Contrato	Obra	Nº Resolución	Fecha	Rubro
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	RESOLUCION R.Nº 6503-2014-UNFV DEL 20.10.2014. ACTUALMENTE EN TRATO DIRECTO - LIQUIDACION DE OBRA (UNFV-UNI)		



Liquidación Final de Obra

Nº Contrato	Obra	Empresa Contratista	Nº Resolución	Fecha	Monto
CONVENIO ESPECIFICO	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento y Gestión Académico-Administrativa en Cuatro Facultades de la UNFV, ubicadas en el Predio 8, 8a y 8b Cercado de Lima - SNIP 43594.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	RESOLUCION R.Nº 6503-2014-UNFV DEL 20.10.2014 (TRATO DIRECTO - LIQUIDACION DE OBRA (UNFV-UNI))		

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
NO SE HAN REPORTADO INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION EN EL PERIODO DEL REPORTE					

