



Oficina de Administración

"Año del Buen Servicio Ciudadano"

**REPORTE DEL IV TRIMESTRE PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA UNFV
OCTUBRE – DICIEMBRE 2016**

Contrato	Empresa Contratista	Obras			
Convenio Especifico	Universidad Nacional de Ingeniería UNI	MEJORAMIENTO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVAS CUATRO FACULTADES DE LA UNFV . 8, 8A, 8B UNFV CERCADO DE LIMA			
	Rubro	resolución	Fecha	Monto	Asunto
	Contrataciones de Obra				Trato Directo: Liquidación de Obra UNFV-UNI
	Prestaciones Adicionales de Obra y deductivos de Obra	Resolución R. N° 6503-2014-UNFV	20.10.2014		Aprobación de adicionales de obra
	Ampliaciones de Plazo de Obra	Resolución R. N° 6503-2014-UNFV	20.10.2014		Trato Directo con La UNI, para la entrega parcial de los adicionales de Obra. Y establecern montos ejecutados de la entrega parcial de adicionales de Obra.
	Liquidación Final de la Obra	Resolución R. N° 6503-2014-UNFV	20.10.2014		Trato Directo con La UNI,
	Informes mensuales de supervisión				No hay ejecución de los restantes adicionales de obra, no hay reportes mensuales de supervisión.

